



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð		Verkkaupi Borgarbyggð		Verknúmer
Fundarefni Verkfundur		Fundarstaður Símafundur		Nr. fundar #16
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 10/06/2020	Fundartími 10:00	Dags. Fundarg. 24/06/2020
Fundarmenn Guðmundur Daníelsson (GD) Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) Ragnar Frank (RF) Sævar Eiríksson (SE) Sævar Geir Hallvarðsson (SGH)		Fyrirtæki Borgarbyggð Heflun ehf Borgarbyggð Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf		
Fjarverandi Sigurjón Hallvarðsson (SH)		Fyrirtæki SH-Leiðarinn ehf		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv. fundarboði - símafundur		Dagsetning næsta fundar 24/06-2020	Tími næsta fundar 10:00	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / ags.
1.	Undirritun verkfundargerðar undangengins verkfundar Rýnd verkfundargerð síðasta verkfundar hefur verið undirrituð og birt.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Engi útistandandi mál frá síðasta verkfundi.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við Plægingu er lokið um 2 km austur fyrir Gilsbakka. Verktaki lýsti vonbrigðum yfir því að RARIK yrði ekki með áfram inn Hvítársíðuna. Ljóst væri að mjög erfitt land væri fram undan og ekki hlaupið að því að plægja rafstreng í kjölfarið síðar. Búið er að blása og tengja í tengibrunnum að Bjarnastöðum. Einnig er búið að tengja Húsafell 5 sem ekki var hægt að klára á Kóvit tímanum.	
4.	Næstu skref og áfangar Vinna er hafin í áfanga 8 en þó verður megináherslan á að ljúka vinnu við áfanga 1.	
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
6.	Ábending hefur borist um mikinn hita í tengimiðjunni í Reykholti. Bregðast þarf við þessu með því að kæla rýmið miðað við fyrirliggjandi aðstæður og hitamyndun.	GD
7.	SI óskaði eftir formlegri ferli á afhendingu á efni frá birgjum. GD útbýr staðlað skjal vegna þessa sem notað verður í framhaldinu.	GD
8.	Fleira ekki rætt.	

Samþykki verktaka

Samþykki verkkaupa